
电源项目接网工程工作进展情况表

序号 建设单位 接网工程名称
电压等级
（千伏）

建设规模 
（km）

系统方案 目前进度
项目前期 工程前期 工程建设

可研批复 核准 初设 规划许可 开工 投产

1 建设
天津滨海龙源大苏庄二期72兆瓦风电项目220千

伏接网工程
220 4

新建1回220千伏线路接至鑫泰路220千伏
变电站

施工 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 /

2 宁河
天津宁河清之源廉庄80兆瓦风电项目220千伏送

出工程
220 22

新建1回220千伏线路接至服新220千伏变
电站

施工 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 /

3 宁河
天津宁河东北片区共享储能项目220千伏送出工

程
220 0.4

新建1回220千伏线路接至服新220千伏变
电站

施工 已完成 已完成 已完成 已完成 已完成 /

4 东丽
天津东丽金钟街50兆瓦渔光互补110千伏送出工

程
110 0.8

新建1回110千伏线路T接现状110千伏范孙
一线

工程前期 已完成 已完成 已完成 / / /

5 建设
华电南疆共享储能共享储能项目220千伏送出工

程
220 9.6

新建1回220千伏线路接至万年桥220千伏
变电站

工程前期 已完成 已完成 已完成 / / /

6 滨海
天津滨海华能天津小王庄风电35千伏项目接网

工程
35 5 新出一回35千伏线路T接河惠一线 工程前期 已完成 已完成 / / / /

7 建设 天津滨海杨家泊通威渔光220千伏送出工程 220 45.2
新建1回220千伏线路接至汉沽220千伏变

电站
工程前期 已完成 已完成 / / / /

8 建设
天津国电海晶盐光互补光伏项目500千伏送出工

程
500 40

由国电海晶升压站新建1回500千伏线路接
至津南500千伏变电站

选址意见书办理 / / / / / /

9 建设
天津静海国能数海汇梁头风电项目220千伏送出
工程

220 35
新出一回220千伏线路接至南河220千伏变

电站
可研编制 / / / / / /

10 建设
天津静海时代智储共享储能项目220千伏送出工

程
220 5

新出一回220千伏线路接至环保园220千伏
变电站

可研编制 / / / / / /

11 建设 天津静海新华中旺光伏项目500千伏输变电工程 500 40.5

先期建成的光伏项目暂以一回500千伏线
路接至静海500千伏变电站,终期新建一回
500千伏线路接至重建后吴庄500千伏变电
站。

招标申报 / / / / / /

12 建设 天津蓟州华电尤古庄风电220kV送出工程 220 8
新出1回220千伏线路，接入玉润220千伏
站

招标申报 / / / / / /

13 武清 天津武清大王古、高村风电场110千伏送出工程 110 12 新出2回分别T接驿华一线、驿华二线 招标申报 / / / / / /



14 建设 天津蓟州中电建威东二营风电220kV送出工程 220 10
新出1回220千伏线路，接入燕山220千伏
站

招标准备 / / / / / /

15 建设 天津滨海大港电厂220千伏送出工程 220 20
新建1回220千伏线路接至千米桥220千伏

变电站
可研编制 / / / / / /


